

Bangladesh Fisheries Development Corporation Annual Procurement Plan 2020-21

Package No	Description of procurement Package	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lac Taka)	Time Code for process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	signing of contract	Time for contract	Estimated Total Time
1 (a)	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি July to Sep 2020	As per Requisition	RFQ/D PM	ফেরারমান/ পরিচালক	বিএফডিসি	2.50	Planned Dates	23.08.20	31.08.20	31.08.20	02.09.20	03.09.20	07 Days	07 Days	26 Days
							Planned Days	00	00	02	01	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
1 (b)	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি Oct to Dec 2020	"	RFQ/ DPM	"	"	2.50	Planned Dates	15.10.20	22.10.20	22.10.20	25.10.20	27.10.20	07 Days	07 Days	27 Days
							Planned Days	00	00	03	02	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
1 (c)	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি Jan to Mar 2021	"	RFQ/ DPM	"	"	2.50	Planned Dates	11.01.21	17.01.21	17.01.21	19.01.21	20.01.21	07 Days	07 Days	24 Days
							Planned Days	00	00	02	01	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
1 (d)	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি April to June 2021	"	RFQ/ DPM	"	"	2.50	Planned Dates	13.04.21	19.04.21	19.04.21	21.04.21	22.04.21	07 Days	07 Days	24 Days
							Planned Days	00	00	02	01	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
2 (a)	ছাপা বাহাই ও মনিহারি July to Sep 2020	"	RFQ/ DPM	"	"	1.00	Planned Dates	17.08.20	23.08.20	23.08.20	25.08.20	26.08.20	07 Days	07 Days	24 Days
							Planned Days	00	00	02	01	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
2 (b)	ছাপা বাহাই ও মনিহারি Oct to Dec 2020	"	RFQ/ DPM	"	"	1.00	Planned Dates	12.10.20	19.10.20	19.10.20	21.10.20	22.10.20	07 Days	07 Days	25 Days
							Planned Days	00	00	02	01	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
2 (c)	ছাপা বাহাই ও মনিহারি Jan to March 2021	"	RFQ/ DPM	"	"	1.00	Planned Dates	17.01.21	25.01.21	25.01.21	27.01.21	28.01.21	07 Days	07 Days	26 Days
							Planned Days	00	00	02	01	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
2 (d)	ছাপা বাহাই ও মনিহারি April to June 2021	"	RFQ/ DPM	"	"	1.00	Planned Dates	18.04.21	25.04.21	25.04.21	27.04.21	28.04.21	07 Days	07 Days	25 Days
							Planned Days	00	00	02	01	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
3(a)	সফটওয়্যার ক্রয় July to Sep 2020	"	RFQ/ DPM	"	"	1.50	Planned Dates	04.08.20	10.08.20	10.08.20	12.08.20	13.08.20	07 Days	07 Days	24 Days
							Planned Days	00	00	02	01	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
3(b)	সফটওয়্যার ক্রয় Oct to Dec 2020	"	RFQ/ DPM	"	"	1.50	Planned Dates	12.10.20	19.10.20	19.10.20	21.10.20	22.10.20	07 Days	07 Days	25 Days
							Planned Days	00	00	02	01	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
3 (c)	সফটওয়্যার ক্রয় Jan to Mar 2021	"	RFQ/ DPM	"	"	1.50	Planned Dates	10.01.21	18.01.21	18.01.21	20.01.21	21.01.21	07 Days	07 Days	26 Days
							Planned Days	00	00	02	01	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	
3 (d)	সফটওয়্যার ক্রয় April to June 2021	"	RFQ/ DPM	"	"	1.50	Planned Dates	18.04.21	26.04.21	26.04.21	28.04.21	29.04.21	07 Days	07 Days	26 Days
							Planned Days	00	00	02	01	-	-	-	
							Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Package No	Description of procurement Package	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk. (Lac Taka)	Time Code for process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	signing of contract	Time for contract	Estimated Total Time
4.	দুরাপর্নি স্থাপন July 2020 to June 2021	"	RFQ/ DPM	"	"	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	21.09.20 00 -	30.09.20 10 -	30.09.20 00 -	04.10.20 04 -	05.10.20 01 -	07 Days - -	07 Days - -	29 Days
5 (a)	আসবাপত্র ও সংজ্ঞামাদি July to Sep 2020	"	RFQ/ DPM	"	"	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	09.08.20 00 -	17.08.20 09 -	17.08.20 00 -	19.08.20 02 -	20.09.20 01 -	07 Days - -	07 Days - -	26 Days
5 (b)	আসবাপত্র ও সংজ্ঞামাদি oct to Dec 2020	"	RFQ/ DPM	"	"	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	15.10.20 00 -	25.10.20 10 -	25.10.20 00 -	27.10.20 02 -	28.10.20 01 -	07 Days - -	07 Days - -	27 Days
5 (c)	আসবাপত্র ও সংজ্ঞামাদি Jan to Mar 2021	"	RFQ/ DPM	"	"	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	17.01.21 00 -	25.01.21 09 -	25.01.21 00 -	27.01.21 02 -	28.01.21 01 -	07 Days - -	07 Days - -	26 Days
5 (d)	আসবাপত্র ও সংজ্ঞামাদি July 2020 to June 2021	"	RFQ/ DPM	"	"	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	20.04.21 00 -	29.04.21 10 -	29.04.21 00 -	02.05.21 03 -	03.05.21 01 -	07 Days - -	07 Days - -	28 Days
6 (a)	নির্মাণ ও স্থাপনাদি Jan to Mar 2021	"	RFQ/ OTM	"	"	75.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	12.01.21 00 -	25.01.21 14 -	25.01.21 00 -	28.01.21 03 -	31.01.21 03 -	14 Days - -	14 Days - -	48 Days
6 (b)	নির্মাণ ও স্থাপনাদি April to June 2021	"	RFQ/ OTM	"	"	75.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	07.04.21 00 -	19.04.21 13 -	19.04.21 00 -	22.04.21 03 -	25.04.21 03 -	14 Days 00 -	14 Days 00 -	47 Days
7 (a)	যন্ত্রপাতি সংজ্ঞামাদি July to Sep 2020	"	RFQ/ DPM	"	"	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	23.08.20 00 -	31.08.20 09 -	31.08.20 00 -	02.09.20 02 -	03.09.20 01 -	07 Days - -	07 Days - -	26 Days
7 (b)	যন্ত্রপাতি সংজ্ঞামাদি Oct to Dec 2020	"	RFQ/ DPM	"	"	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	15.10.20 00 -	22.10.20 08 -	22.10.20 00 -	25.10.20 03 -	27.10.20 02 -	07 Days - -	07 Days - -	27 Days
7 (c)	যন্ত্রপাতি সংজ্ঞামাদি Jan to Mar 2021	"	RFQ/ DPM	"	"	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	11.01.21 00 -	17.01.21 07 -	17.01.21 00 -	19.01.21 02 -	20.01.21 01 -	07 Days - -	07 Days - -	24 Days
7 (d)	যন্ত্রপাতি সংজ্ঞামাদি April to June 2021	"	RFQ/ DPM	"	"	0.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	13.04.21 00 -	19.04.21 07 -	19.04.21 00 -	21.04.21 02 -	22.04.21 01 -	07 Days - -	07 Days - -	24 Days
8	মাসিকোবাস কয় July 2020 to June 2021	"	OTM	"	"	44.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	11.02.21 00 -	24.02.21 14 -	24.02.21 00 -	28.02.21 04 -	02.03.21 02 -	14 Days 00 -	14 Days 00 -	48 Days

APR


PMF

Tadwan

APR

APR


- ক) সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে;
- খ) সরকারী প্রাপ্যতা ও চাহিদা পত্র অনুসরণ পূর্বক ক্রয় কার্য সম্পন্ন করতে হবে;
- গ) বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে; অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে সংশোধিত বাজেটে অর্থের সংস্থান রেখে উহা হতে ব্যয় করতে হবে;
- ঘ) সরকারি কাজের সুবিধার্থে একটি প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত চার কোয়ার্টারের পণ্য একত্রে ক্রয় করা যাবে;


08.05.2020
(হাবিবুল ইসলাম)
অডিট নিয়ন্ত্রক, অডিট বিভাগ

সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন
কমিটি, বামউক, ঢাকা।


08/04/2020
(রেজাউল হক)
অর্থ নিয়ন্ত্রক, অর্থ বিভাগ

সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি,
বামউক, ঢাকা।


8/4/2020
(তাসলিমা বেগম)
ব্যবস্থাপক, ক্রয় বিভাগ

সদস্য-সচিব, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
প্রণয়ন কমিটি, বামউক, ঢাকা।


08.05.2020
(মোঃ শামসুজ্জামান)
ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা বিভাগ

সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন
কমিটি, বামউক, ঢাকা।


08/04/2020
(মোঃ মাসুদুল আলম)
ব্যবস্থাপক, বাস্তবায়ন বিভাগ-১

আহবায়ক, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন
কমিটি, বামউক, ঢাকা।