



বা: ম: উ: ক:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়



Email: derai.sunamganj.flc@gmail.com

বিএফডিসি ভবন (৪র্থ ফ্লোর), ২৩-২৪, কাওরান বাজার, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং-৩৩.০৩.০০০০.১১৪.০৭.০০৫.২২/২৭৯

তারিখঃ ১৫/০১/২০২৩ খ্রিঃ


বিষয়ঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত (হালনাগাদকৃত) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) বামউক ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ক) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা অনুবিভাগ (মনিটরিং-২) এর স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১৪৩.১৪.০০১.২১.৪৮; তারিখ: ১৫/১২/২০২২
খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা অনুবিভাগ (মনিটরিং-২) এর স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১৪৩.১৪.০০১.২১.৩৪; তারিখ: ১৪/১১/২০২২
গ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা অনুবিভাগ (মনিটরিং-২) এর স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১৪৩.১৯.০১০.২২-১৪৫; তারিখ: ৩০/০৮/২০২২
ঘ) প্রকল্প দপ্তরের স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১১৪.০৭.০০৫.২২/১৭৫; তারিখ: ১০/০৮/২০২২

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন” প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের (হালনাগাদকৃত) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (চেয়ারম্যান মহোদয়), বামউক, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত হালনাগাদকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP), বামউক ওয়েবসাইটে প্রকাশের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) হালনাগাদকৃত এর অনুলিপি-২ পৃষ্ঠা।


২৫.০১.২০২৩
(মোঃ ইসানুল হক)

প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী)
সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায়
মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

যুগ্ম পরিচালক
বামউক, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। উপ-পরিচালক, বামউক, ঢাকা।

২। পি এস টু চেয়ারম্যান (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বামউক, ঢাকা।

৩। অফিস কপি।





বা: ম: উ: ক:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুনাগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
Email: derai.sunamganj.fdc@gmail.com
রিএক্টিভি ভবন (৪র্থ ফ্লোর), ২৩-২৪, কাওরান বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।



ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23

(UP to Date - 15.01.2023)

Ministry/Division : Ministry of Fisheries & Livestock
Agency : BANGLADESH FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION
Procuring Entity Name & Code : Project Director
Project Name : Establishment of Fish Landing Centre In Deraul Upazila Under Sunamganj District
Project Code : 224343700
Head of Procuring Entity : Project Director
Reporting Period : July 2022 - June 2023

Sl No	Package No	Description of Procurement Package of Civil Works (CW)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Fund & Code	Estimated Cost Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Not Use In Good	Invite Advertis Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total to C/S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	GD-10	Deep Tube Well (With Supply Line and all accessories)	Number (Complete Set)	1	OTM	Project Director	GOB	22.00	Planned Dates Planned Days Actual Days		01/02/2023 0	20/02/2023 19	06/03/2023 14	13/03/2023 07	20/03/2023 07	17/04/2023 28	
02	GD-09	Solar Panel (10 kW)	Set (Complete)	1	OTM	Project Director	GOB	16.00	Planned Dates Planned Days Actual Days		07/02/2023 0	22/02/2023 15	08/03/2023 14	15/03/2023 07	22/03/2023 07	19/04/2023 28	
03	GD-12	Installation of Electrical Equipment	No.	1	OTM	Project Director	GOB	111.00	Planned Dates Planned Days Actual Days		21/02/2023 0	09/03/2023 16	23/03/2023 14	30/03/2023 07	06/04/2023 07	04/05/2023 28	
04	GD-11	Machineries of Ice-Plant & Cold Storage	Set (Complete)	1	OTM	Project Director	GOB	1195.00	Planned Dates Planned Days Actual Days		06/03/2023 0	04/04/2023 29	25/04/2023 21	09/05/2023 14	16/05/2023 07	13/06/2023 28	
05	GD-13	Greenhouse Mechanical Dryer	No.	4	DPM	Project Director	GOB	12.00	Planned Dates Planned Days Actual Days		15/03/2023 0	30/03/2023 15	13/04/2023 14	20/04/2023 07	27/04/2023 07	25/05/2023 28	
06	GD-14	Solar Mini Grid Driven Dryer	No.	4	DPM	Project Director	GOB	68.00	Planned Dates Planned Days Actual Days		29/03/2023 0	13/04/2023 15	27/04/2023 14	04/05/2023 07	11/05/2023 07	08/06/2023 28	
Sub Total=								1424.00									

R. Hossain
26.05.2026
প্রকল্প পরিচালক
(মহাপ্রকল্প পরিচালক রকম)
নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক

অনুমোদিত
কাজী হুমায়ুন কবীর
তথ্যসংগ্রহ (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা



বা: মা: উ: ক:

পাঞ্জাবী বাংলাদেশ সরকার
সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মাংসা অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
বাংলাদেশ মাংসা উন্নয়ন কর্পোরেশন
মাংসা ও প্রসি়স্পদ মন্ত্রণালয়

রিএফজি ভন (৪র্থ ফ্লোর), ২০-২৪, কাওরান বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
Email: derai.sunamganj.fdc@gmail.com

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2022-23

UP to Date - 15.01.2023

Ministry/Division :
Agency :
Procuring Entity Name & Code :
Project Name :
Project Code :
Head of Procuring Entity :
Procurement Plan For Civil Works (2022-2023)

Ministry of Fisheries & Livestock
BANGLADESH FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION
Project Director
Establishment of Fish Landing Centre In Derai Upazial Under Sunamganj District
22343700
Project Director
Reporting Period :
July'2022 - June'2023

SI No	Package No	Description of Procurement Package of Civil Works (CW)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contracting Authority	Source of Fund & Code	Estimated Cost Tk. (Lakh)	Time Code for Process		Not Use In Goods	Invite Advertisements Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion
									Planned Dates	Actual Dates								
01	CW-06	Jetty, Stairs and Slope Path	SFT	1500	Open Tender Method (OTM)	Project Director	GOB	23.15	Planned Dates	Actual Dates		29/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	06/03/2023	13/03/2023	10/04/2023	10/04/2023
02	CW-3	Construction of Ice-plant and cold storage cum machine room	SFT	4000	Open Tender Method (OTM)	Project Director	GOB	111.10	Planned Dates	Actual Dates		19/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	27/03/2023	03/04/2023	04/04/2023	01/05/2023
03	CW-05	Truck Parking Area	SFT	5400	Open Tender Method (OTM)	Project Director	GOB	35.10	Planned Dates	Actual Dates		26/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	03/04/2023	10/04/2023	08/05/2023	08/05/2023
04	CW-08	Drainage Structure	SFT	1000	Open Tender Method (OTM)	Project Director	GOB	17.40	Planned Dates	Actual Dates		05/03/2023	20/03/2023	03/04/2023	10/04/2023	17/04/2023	15/05/2023	15/05/2023
		Sub-Total=					GOB	225.78										

অনুমোদিত



(Handwritten Signature)
৩০.০৭.২০২৩
প্রকল্প পরিচালক

(মোঃ ইমানুল হক)
নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক
সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায়

১৫/০১/২৩
প্রোগ্রামার
কাজী আশরাফ উদ্দীন
প্রোগ্রামার (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ মাংসা উন্নয়ন কর্পোরেশন
পাটনা ভবন, সুনামগঞ্জ